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Introducción  
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la gestión basada 
en resultados se centra en la lógica de causa-efecto, esto significa que nada ocurre de manera 
aislada. El argumento sugiere que diferentes insumos y actividades conducen a resultados de 
productos, efectos e impactos. Los cambios, resultados e impactos se pueden evaluar y observar a 
través de la cadena de resultados o el “marco de resultados”, en una relación de causa-efecto. Estos 
resultados se generan de manera progresiva y en restricción de tiempo (plazos definidos de 
tiempos), vinculando los cambios observados a las distintas etapas de gestión dentro del ciclo de 
proyectos de una iniciativa de desarrollo.  

En el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Oficina de Evaluación de 
Evaluación Independiente (ODEI) es la dependencia responsable de evaluar el cumplimiento de las 
estrategias, proyectos y programas del Banco acorde con los principios, objetivos y normativas 
adoptadas por la Administración y/o aprobadas por la Asamblea de Gobernadores y por el 
Directorio, que permitan verificar la efectiva contribución del Banco en el desarrollo de la región 
centroamericana y, en su caso, de otros países beneficiarios. En sus funciones, la ODEI se destaca 
por el proceso de evaluación continua de las operaciones del BCIE, en etapas de medio término -
progreso y ex post, considerando aspectos que abarcan desde la pertinencia de los indicadores y 
herramientas de evaluación, hasta el análisis, validación y elaboración de informes individualizados 
por operación. En ese sentido, se analizan aspectos que abarcan desde la adecuación de los 
instrumentos e indicadores de evaluación, hasta los procesos de revisión, validación, análisis y 
elaboración de informes de evaluación específicos para cada operación.  

El Informe de Evaluaciones ex post 2025 (validado), se enmarca en el Plan Anual de Evaluación (PAE) 
2025, aprobado mediante la Resolución No. 110/2024. Tiene como objetivo reunir los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones en un consolidado anual de las evaluaciones ex post del 2025 
según la capacidad de entrega de operaciones terminadas por parte del portafolio en el ciclo de 
proyectos. Adicionalmente, se incluyó el análisis de los Reportes de Finalización de la Operación 
(RFO) de las operaciones que han concluido su ejecución. 
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El marco metodológico de evaluación de intervenciones utilizado por el BCIE se basa en el esquema 
“Antes versus Después” (I-BCIE). Esta propuesta es una adaptación de la metodología Good 
Practices Standard Rating (GPR)1 de la Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) 
de Alemania y de los estándares del Grupo de Cooperación en materia de Evaluación (por su nombre 
en inglés, el ECG) de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), siendo aplicada a de manera 
consistente a través del Sistema de Impacto en el Desarrollo (SEID) desde el año 2010, 
experimentando revisiones y actualizaciones a lo largo del tiempo, de acuerdo con las mejores 
prácticas internacionales (SEID 0.0, 1.0, 2.0 y 3.02). 

La metodología toma como referente “la cadena de resultados de la evaluación”. Para tales fines y 
siguiendo el procedimiento de evaluación, se implementa de manera inicial la evaluación ex ante 
que consiste en la valoración que se efectúa antes de poner en práctica una operación, en donde se 
define el objetivo, línea base y meta de la intervención. A partir del SEID 3.0, se ha estableció que la 
evaluación de medio término se realizaría utilizando el Reporte de Seguimiento de la Operación 
(RSO) que contempla una periodicidad anual.  

Para fines operativos el RSO se divide en tres instrumentos, uno para operaciones de crédito directo 
(Reporte de Seguimiento de Proyecto [RSP]), otro para operaciones de crédito intermediado (Reporte 
de Seguimiento de Intermediación Financiera [RSIF]) y el Reporte de Seguimiento de Operaciones 
de Políticas de Desarrollo (RSOPD). Para concluir el proceso, se realiza la evaluación ex post cuyo 
esquema supone una valoración independiente, sistemática y objetiva de una intervención para el 
desarrollo ya concluida, con el fin de medir los resultados obtenidos. La herramienta presenta el 
cuidado de no caer en sesgos de atribuibilidad.   

El RFO es el instrumento mediante el cual el BCIE documenta los resultados alcanzados por una 
operación una vez concluida su ejecución. El RFO constituye el insumo principal para la elaboración 
de la evaluación ex post independiente a cargo de la ODEI. 

 
1 Herramienta de evaluación de la DEG de Alemania. 
2 La última actualización fue realizada en el año 2020. Actualmente, está por publicarse la actualización aprobada del sistema SEID 3.1. 

                  

     Metodología 
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Detalle de las operaciones 
El Informe Anual sobre Reportes de Finalización de la Operación y Evaluaciones Ex Post 2025 
(Validado) incluye un total de 17 operaciones, por un monto agregado de US$1,952.2 millones. De 
este total, trece (13) corresponden a operaciones de tipo proyecto, por US$1,650.7 millones; dos (2) 
a líneas de crédito, por US$300.0 millones; y dos (2) a Cooperaciones Financieras No 
Reembolsables bajo la categoría de Ayudas de Emergencia, por un monto de US$1.5 millones. Todas 
las operaciones de tipo proyecto corresponden al sector público, de las cuales diez (10) cuentan con 
garantía soberana y tres (3) con garantía no soberana. Asimismo, las dos (2) líneas de crédito 
corresponden al sector público y cuentan con garantía soberana. 

Este informe incorpora insumos provenientes de 17 operaciones evaluadas mediante distintos tipos 
de reportes y análisis (ver Figura 1). Doce (12) operaciones, correspondientes a ocho (8) proyectos, 
dos (2) líneas de crédito y dos (2) cooperaciones, fueron evaluadas a través de evaluaciones ex post 
y cinco (5) operaciones fueron evaluadas mediante RFO. 

 

Figura 1 
Evaluaciones por País 

 

En primer lugar, la ODEI realizó 10 evaluaciones ex post, correspondientes a ocho (8) proyectos y dos 
(2) líneas de crédito. De estas evaluaciones, dos (2) corresponden a operaciones aprobadas para El 
Salvador, dos (2) para Honduras, cinco (5) para Nicaragua y una (1) para Panamá. Las operaciones 
evaluadas reflejan una cobertura sectorial alineada con las prioridades estratégicas del BCIE. 
Adicionalmente, en 2025 dos (2) casos corresponden a autoevaluaciones ex post gestionadas por la 
la Oficina de Planificación, Estrategia y Medición de Impacto (OPEMID) y validadas por la ODEI. 
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Tabla 1  
Proyectos/Líneas de Crédito evaluados a través de evaluaciones ex post durante el año 2025 
No Operación  País  Acrónimo  

1 
2276 - Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica 
Implementadas en beneficio de las Empresas y el Empleo afectados 
por el COVID-19 

  FIREMPRESA 

2 
2309 - Línea de Capital de Trabajo a la Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del Río Lempa   LC CEL 

3 1849 - Programa de Equipamiento General del Sector Salud  PROSALUD 

4 2246 - Línea para Apoyar Gestión de Liquidez del Banco Central de 
Honduras   LC BCH 

5 
2022 - Proyecto “Rehabilitación y Modernización de las Plantas 
Hidroeléctricas Centroamérica y Santa Bárbara   PH CA y SB 

6 
2041 - Proyecto de Construcción y Equipamiento del Hospital General 
de la Zona Occidental de Managua   Hosp. Occidental 

7 2124 - Proyecto Construcción y Equipamiento del Hospital 
Departamental de Chinandega  Hosp. Chinandega 

8 2163 - Programa de Infraestructura y Acompañamiento Social en la 
Costa Caribe Norte  FISE 

9 2172 - Proyecto Subestación Central y Línea 138 KV- ENATREL  
Subestación 

Managua 

10 2259 - Vale Digital - Panamá Solidario Covid-19  Vale Digital 

Fuente: Elaboración ODEI 

Asimismo, en el año 2025 se realizaron cinco (5) Reportes de Finalización de la Operación (RFO) 
correspondientes a operaciones de tipo proyecto (Ver Tabla 2), de los cuales dos (2) se refieren a 
proyectos aprobados para Costa Rica, uno (1) para El Salvador, uno (1) para Nicaragua y uno (1) para 
Panamá. Las operaciones que contaron con RFO se concentraron en las áreas de Infraestructura 
Productiva, Desarrollo Humano e Infraestructura Social y Energía. 

Tabla 2  
Operaciones con Reporte de Finalización de la Operación durante el año 2025  

No. de 
Préstamo 

Operación País  Acrónimo  

1   2146 & 2304 - Proyecto para el fortalecimiento y modernización de la 
Fiscalía General de la República de El Salvador   FGR 

2 
1725 - Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, 
Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón  

Puerto Viejo 
Limón 

3 
2128 - Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento 
Hospitalario  CCSS 

4 
2122 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de 
AP y Saneamiento en 19 Ciudades  ENACAL 

5 2303 - Corredor de las Playas - Tramo I  
Corredor las 

Playas 
Fuente: Elaboración ODEI 

Finalmente, este informe incluye las evaluaciones ex post de dos (2) Cooperaciones Financieras No 
Reembolsables destinadas a Ayudas de Emergencia (ver Tabla 3), de las cuales una (1) fue asignada 
a Belice en el contexto de la pandemia de COVID 19 en 2020, y una (1) a la República Dominicana en 
el contexto del Huracán Fiona en 2022. 
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Tabla 3 
Ayudas de Emergencia evaluadas durante el año 2025  

No Cooperación  País  

1 
Ayudas de Emergencia y Desastres Naturales para atender efectos del paso del Huracán 
Fiona en su territorio   

2 
Ayudas de Emergencia y Desastres Naturales a los Estados miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) – Expansión del Virus COVID-19  

 
Fuente: Elaboración ODEI 

 
 

Ejecución de las operaciones 
Análisis de tiempo del Ciclo del Proyectos del BCIE 
En esta sección se presenta el análisis del tiempo del ciclo de proyectos del BCIE, con el objetivo de 
examinar la duración de las operaciones a lo largo de las distintas etapas del ciclo del proyecto. El 
análisis considera el tiempo asociado a cada operación y su desagregación por etapa, lo que permite 
identificar patrones, variaciones y oportunidades de mejora en la gestión de los procesos. Las 
diferentes etapas se presentan de manera consolidada en la Tabla 4. 

 
 

Tabla 4  
Etapas del Ciclo de Proyectos del BCIE  

Etapa  Descripción  

Escrituración  
Tiempo transcurrido desde la aprobación del Directorio hasta la formalización de la 
operación (firma del contrato de crédito respectivo).   

Condiciones Primer 
Desembolso  

Tiempo que tomó el cumplimiento de las condiciones establecidas por el BCIE para 
poder realizar el primer desembolso.   

Ejecución  
Etapa que inicia con el primer desembolso y finaliza cuando los fondos BCIE se han 
desembolsado en un 100%3.   

 

Para estimar la duración del ciclo de proyectos del BCIE, este se ha delimitado desde la etapa de 
aprobación hasta la fecha de conclusión de los desembolsos con recursos del BCIE. Dado que los 
proyectos y las líneas de crédito presentan lógicas operativas y ciclos de vida distintos, el análisis 
de tiempo se realizó de manera diferenciada por tipo de operación. Si bien se utilizaron hitos 
comunes para efectos comparativos, la interpretación de los resultados considera las 
particularidades propias de cada instrumento financiero (Ver Figura 2). 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
3 Según se establece en la metodología del SEID 3.0 para los casos que presenten fondos remanentes, con un monto equivalente al 10% 
o menos de la totalidad del préstamo y que no hayan sido desembolsados, la evaluación ex post es requerido. 
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Figura 2  
Análisis del Ciclo de Proyectos de las operaciones4 concluidas (en meses) 

 

Fuente: Elaboración ODEI 

Desde esta perspectiva y de acuerdo con el nivel de evaluación enunciado, estas serán 
transversalizadas por las etapas del Ciclo de Proyectos del BCIE. En esta sección se resaltan las 
intervenciones que registraron los tiempos máximos, mínimos y el promedio por etapa en cada 
proceso de evaluación, cinco (5) RFO y 10 evaluaciones ex post, así como, el tiempo promedio total 
por etapa del Ciclo de Proyecto, tal que se pueda ilustrar las variaciones y diferencias relevantes. 
Asimismo, se destacan desagregaciones por sector institucional y tipo de evaluación con la 
finalidad de prever una mejor caracterización de las mencionadas.  

  

 
4 De tipo Proyecto, que cuentan con evaluación Ex post. 
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/¶ J~«® – Tipo Proyecto 
Esta sección presenta el análisis del tiempo del ciclo de los proyectos del BCIE, examinando la 
duración de las ocho (8) operaciones de tipo proyecto5 a lo largo de sus distintas etapas, desde la 
aprobación hasta la ejecución. El análisis, basado en proyectos evaluados durante 2025, permite 
identificar patrones y variaciones relevantes para la gestión de las operaciones. 

¶ En escrituración: El tiempo promedio observado fue de 13.7 meses (1.1 años). La operación 
que registró el menor tiempo fue de 0.9 meses, correspondiente al Vale Digital de Panamá, 
y el tiempo máximo fue de 34.5 meses (2.9 años) para el Hospital Occidental de Nicaragua. 
Se observa una alta dispersión en esta etapa, lo que sugiere que los procesos de 
escrituración pueden verse significativamente influenciados por factores institucionales y 
contextuales específicos de cada operación y país. 
 

¶ En cumplimiento de condiciones para primer desembolso: Se presentó un tiempo 
promedio de 18.1 meses (1.5 años), donde FIREMPRESA de El Salvador registró el menor 
tiempo con 0.4 meses, mientras que la Subestación Managua de Nicaragua presentó el 
mayor lapso con 42.1 meses (3.5 años). Esta etapa muestra uno de los mayores rangos de 
variación entre operaciones, evidenciando que el cumplimiento de condiciones previas al 
primer desembolso constituye un punto crítico del ciclo del proyecto. 
 

¶ A nivel de ejecución: El tiempo promedio para la etapa de ejecución fue de 52.5 meses (4.4 
años). La operación con el tiempo de ejecución más corto fue FIREMPRESA de El Salvador, 
con 14.3 meses (1.2 años). En contraste, las Plantas Hidroeléctricas CA y SB en Nicaragua 
presentó el tiempo de ejecución más extenso, alcanzando 145.6 meses (12.1 años). La 
ejecución concentra la mayor proporción del tiempo total del ciclo del proyecto, 
particularmente en operaciones de infraestructura de mayor complejidad técnica.  
 

¶ Ciclo de Proyectos: El tiempo promedio del Ciclo de Proyectos total para las intervenciones 
de desarrollo analizadas en este apartado fue de 84.3 meses (7.0 años). FIREMPRESA de El 
Salvador registró el ciclo más corto, con 17.3 meses (1.4 años), mientras que la intervención 
con el ciclo más largo fueron las Plantas Hidroeléctricas CA y SB de Nicaragua, con 158.7 

 
5 Se presentan los casos con evaluaciones ex post de tipo Proyecto.  
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meses (13.2 años). Cabe destacar que las operaciones en Nicaragua concentran tanto los 
ciclos más largos como una mayor variabilidad en los tiempos, lo que sugiere diferencias 
relevantes en complejidad operativa y condiciones de implementación. Los resultados 
consolidados del Ciclo de Proyectos para las operaciones durante el período 2025 se 
presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5 
Etapas del Ciclo de Proyectos del BCIE 

Ciclo Formalización  Escrituración-Primer 
Desembolso Ejecución 

Meses Años Meses Años Meses  Años Meses  Años 
84.3 7.0 13.7 1.1 18.1 1.5 52.5 4.4 

 

/¶ J~«® – Líneas de Crédito 
Esta sección presenta el análisis del tiempo del ciclo de las líneas de crédito evaluadas, 
considerando las particularidades operativas y financieras de este tipo de instrumento. El análisis 
examina los plazos transcurridos entre las principales etapas del ciclo de la operación, desde la 
aprobación hasta los desembolsos, y permite ilustrar diferencias en la dinámica de ejecución entre 
una línea de crédito de desembolso puntual y una de carácter revolvente. 

¶ Línea de crédito CEL: El ciclo de la línea de crédito con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica 
del Río Lempa (CEL) se caracterizó por una ejecución ágil y concentrada en el tiempo. La 
operación fue aprobada el 1 de noviembre de 2022 y el período comprendido entre la 
aprobación y la escrituración fue de 29 días, reflejando una rápida formalización contractual. 
Posteriormente, el tiempo transcurrido entre la escrituración y el primer desembolso fue de 
42 días. Cabe destacar que la operación contempló un único desembolso, por lo que el ciclo 
completo, desde la aprobación hasta el desembolso, tuvo una duración total de 71 días (2.3 
meses). No se registraron ampliaciones de plazo para la ejecución de los recursos, lo que 
evidencia una implementación directa y sin retrasos operativos relevantes. Este 
comportamiento temporal es consistente con la naturaleza puntual de la operación y con un 
diseño financiero que no requirió desembolsos escalonados ni extensiones del período de 
ejecución. 

¶ Línea de crédito BCH: La línea de crédito con el Banco Central de Honduras (BCH) presenta 
una dinámica distinta, propia de un instrumento revolvente y de mayor horizonte temporal. 
La operación fue aprobada el 21 de abril de 2020, con un período de 4 días hasta la 
escrituración y 20 días adicionales hasta la realización del primer desembolso, lo que refleja 
una fase inicial de rápida activación. Durante su primer año de vigencia, la operación 
desembolsó el 50.0% de los recursos aprobados, equivalentes a US$200.0 millones. 
Considerando el período comprendido entre el primer y el último desembolso, la etapa de 
ejecución tuvo una duración de 40 días, mientras que el ciclo del proyecto, medido desde la 
aprobación hasta el último desembolso considerado en el análisis, fue de 64 días (2.1 
meses). 

No obstante, a diferencia de los proyectos tradicionales, esta línea de crédito ha contado 
con cinco renovaciones sucesivas desde abril de 2021, extendiendo su vigencia hasta abril 
de 2026. Estas renovaciones reflejan el carácter flexible y continuo del instrumento, así 
como su rol como mecanismo de apoyo recurrente, más que como una intervención de 
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ejecución cerrada en el corto plazo. En este sentido, el análisis del tiempo del ciclo de la 
línea de crédito BCH debe interpretarse considerando su naturaleza revolvente, en la cual 
las renovaciones forman parte integral del diseño del instrumento y no necesariamente 
representan extensiones asociadas a retrasos en la ejecución.  

 

Reportes de Finalización de la Operación (RFO) 
Esta sección presenta el análisis del tiempo del ciclo de cinco (5) operaciones de tipo proyecto que 
contaron con RFO (Ver Figura 3), considerando los plazos transcurridos en las distintas etapas del 
ciclo, desde la aprobación hasta la ejecución. El análisis desagrega los tiempos correspondientes a 
la etapa de escrituración, al cumplimiento de condiciones para el primer desembolso y a la 
ejecución de las operaciones, y permite comparar su comportamiento con los promedios 
observados en el conjunto de proyectos evaluados. 

 
Figura 3 

Análisis del Ciclo de Proyectos de las operaciones6 en el año 2025 (en meses) 

 
Fuente: Elaboración ODEI 

¶ En escrituración: El lapso promedio entre la aprobación y la escrituración de estas 
operaciones fue de 10.3 meses, menor al promedio general de 12.4 meses registrado para 
las operaciones tipo proyecto analizadas. La operación con menor tiempo fue CCSS de 
Costa Rica con 3.5 meses, mientras que el Proyecto de Puerto Viejo Limón, también de 
Costa Rica, presentó el mayor lapso con 34.5 meses. Este resultado sugiere una fase de 
formalización relativamente más ágil en este grupo de operaciones, aunque con casos 
puntuales que elevan la dispersión del indicador. 
 

¶ En cumplimiento de condiciones para el primer desembolso: El promedio entre la 
escrituración y el primer desembolso fue de 32.5 meses, superior al promedio general de 

 
6 De tipo Proyecto, que cuentan con un Reporte de Finalización de la Operación (RFO) para el 2025. 
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23.6 meses. La operación más ágil fue el Corredor Las Playas de Panamá con 5.3 meses, 
mientras que la de mayor duración fue FGR de El Salvador con 102.9 meses. Los resultados 
muestran que esta etapa tiene una incidencia relevante en la extensión del ciclo del 
proyecto, en comparación con las demás fases analizadas. 
 

¶ A nivel de ejecución: El tiempo promedio de ejecución fue de 80.4 meses (6.7 años), 
superior al promedio de 63.2 meses (5.3 años) de las operaciones evaluadas. La operación 
con menor tiempo de ejecución fue FGR de El Salvador con 23.5 meses, mientras que la de 
mayor duración fue Puerto Viejo Limón de Costa Rica, que alcanzó 136.0 meses (11.3 años). 
 

¶ Ciclo de Proyecto: El promedio total del Ciclo de Proyectos, calculado como la suma de las 
tres etapas, fue de 123.2 meses (10.3 años. La operación con mayor duración fue Puerto 
Viejo Limón de Costa Rica, con 196.0 meses (16.3 años), mientras que la más corta fue el 
Corredor Las Playas de Panamá, con 40.8 meses (3.4 años). Este resultado confirma que las 
diferencias en los tiempos de ejecución y en el cumplimiento de condiciones previas al 
primer desembolso tienen un impacto determinante en la duración total del ciclo del 
proyecto. 

Resultados I-BCIE 
Evaluaciones k¶ §~«® 
 

El procedimiento de evaluación concibe la etapa ex post como una valoración sistemática y objetiva 
de una intervención para el desarrollo ya concluida con el fin de medir los resultados logrados. Su 
propósito es el de determinar si una intervención en el desarrollo produjo los efectos deseados en 
las personas, hogares, comunidades, economía nacional, sector industrial para los cuales fue 
establecida. En términos normativos, la evaluación a nivel ex post de una operación se ejecuta una 
vez que la misma ha concluido en un 100% y se realiza una vez transcurrido un (1) año después de 
efectuado el último desembolso con recursos del BCIE, sin que pasen dos (2) años de este. 
 

Para el año 2025 se realizaron 10 evaluaciones ex post, de las cuales dos (2) fueron 
autoevaluaciones ex post que suman un total de US$1,261.9 millones en aprobaciones y reportaron 
desembolsos por US$1,324.3 millones7. Con el fin de cerrar su ciclo de evaluación, las evaluaciones 
ex post presentadas en este informe se realizaron utilizando el cuestionario del SEID para sus 
subsectores respectivos.  
 
De las 10 operaciones, siete (7) contaron con una evaluación ex ante8 y reflejaban un I-BCIE 
promedio de 78%, lo que indicaba que se esperaban resultados altos y/o satisfactorios en dichas 
operaciones. Tres (3) operaciones contaron con una evaluación de medio término, que permitió dar 
seguimiento a su desempeño durante la ejecución. En cuanto a las evaluaciones ex post, nueve (9)9 
de las 10 operaciones contaron con un I-BCIE ex post que presenta un promedio de 74%. Como se 
puede observar en Figura 4 únicamente dos (2) operaciones superaron lo esperado, mientras que 
dos (2) mantuvieron el mismo nivel y tres (3) presentaron disminuciones respecto a lo previsto, 

 
7 El monto desembolsado supera el monto aprobado debido a la existencia de dos (2) operaciones de carácter revolvente, cuyos 
desembolsos acumulados superan el monto aprobado.  
8 Las tres (3) operaciones sin ex ante fueron aprobadas antes del año 2010, año en que se implementó el SEID. 
9 Una (1) de las operaciones se evaluó utilizando el Informe de Finalización de la Intervención de Desarrollo (IFID), razón por lo que no 
cuenta con una calificación I-BCIE ex post. 
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_ 
 

siendo estas últimas las más significativas. Este análisis permite identificar las mejoras y desafíos 
en el desempeño de las operaciones evaluadas, fortaleciendo la capacidad de seguimiento y ajuste 
en los proyectos del Banco. 
 
 

Figura 4 
Calificaciones I-BCIE 

 
Fuente: Elaboración ODEI 

 

La evaluación ex post representa una herramienta clave para evidenciar la contribución del BCIE al 
desarrollo de sus países socios, al demostrar de manera concreta cómo los productos entregados 
se traducen en resultados tangibles e impactos positivos. La capacidad del Banco para medir y 
cuantificar estos resultados refleja cómo la inversión de recursos genera avances significativos en 
el desarrollo regional. 
 
Si bien aún existen oportunidades para optimizar los procesos, como la integración más profunda 
de la evaluación en las etapas operativas y el fortalecimiento de sistemas de monitoreo más 
robustos, la Institución continúa evolucionando. Su enfoque en adoptar mejores prácticas y en la 
actualización constante de sus metodologías y equipos ha permitido ofrecer evaluaciones más 
detalladas y precisas sobre el impacto de sus intervenciones en el bienestar de los beneficiarios. La 
Tabla 6 sintetiza los productos y efectos identificados en las evaluaciones ex post. 
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Tabla 6 
 Resultados de las evaluaciones ex post 

 

Efectos en el Desarrollo 

 Infraestructura Empleos Gobierno  Beneficiarios 

Salud 
2 hospitales 
2 centros de salud 
63,458.7 m2 nuevos  
1,1506 m2 mejorados 
676 camas de hospital censables 
270 camas de hospital no censables 
668 unidades de equipo médico 
 
Energía 
100 MW capacidad instalada 
Δ+0.2 MW carga abastecida10 
1 km Líneas de transmisión 
eléctrica para conducción 
 
Fondo de emergencia 
1,616,973 vales digitales 
entregados 
 
Financiero 
106,865 préstamos por 
US$89,904.58 miles destinado para 
adquisición de bienes 
US$4,778.16 miles para inversiones 
de capital 
US$8,717.85 miles para gastos 
financieros 
US$9,624.8 millones liquidez del 
BCH 
US$95,565.0 millones reservas 
internaciones netas del BCH 
US$7,601.0 millones Portafolio de 
inversiones externas netas BCH 

 
2,943 empleos fijos 
(59.2% mujeres) 
 
169 empleos temporales 
(4.9% mujeres) 
 

 
US$4,386.62 miles en 
ingresos al estado. 
 
US$671.87 miles por 
ahorros al estado. 

Directos 
623,875 pacientes atendidos/año 
 
77,044 abonados 
 
613,152 personas beneficiadas de 
vales digitales 
 
72,223 MIPYMES 
 
Indirectos 
1,880,665 pacientes atendidos/ año 
2,015,360 abonados 
20,165 MIPYME 

Fuente: Elaboración ODEI 

 
Al analizar las recomendaciones de las evaluaciones ex post, se evidencia la necesidad de fortalecer 
la trazabilidad y continuidad en la medición de indicadores desde el diseño hasta el cierre de los 
proyectos. En varios casos, se identificó una limitada evidencia para sustentar los análisis, lo que 
resalta la importancia de mecanismos robustos de seguimiento y reporte que garanticen 
información sistemática y comparable. Asimismo, se recomienda homologar indicadores a la 
versión más reciente del SEID y registrar lecciones aprendidas en plataformas institucionales para 
facilitar la toma de decisiones y la rendición de cuentas. 
 
Por otro lado, se subraya la relevancia de incorporar componentes estratégicos que aseguren 
sostenibilidad e impacto, como planes de mantenimiento preventivo y correctivo, estudios de 
factibilidad exhaustivos para infraestructura antigua y teorías de cambio claras para 

 
10 El dato ex post presentado inicialmente para el indicador de carga abastecida fue de 20.59 MW, valor derivado de una proyección 
estadística y no de un dato observado. Para asegurar consistencia metodológica, se solicitó a la unidad ejecutora el registro operativo real 
al cierre del proyecto. En respuesta, se remitió el dato más reciente, indicando que la capacidad máxima de abastecimiento alcanzada 
fue de 16.5 MW, lo que representa un incremento de 0.2 MW respecto a la línea base de 16.3 MW. Dado que la meta establecida implicaba 
un incremento esperado de 2.5 MW, el avance logrado corresponde aproximadamente a un 8% de cumplimiento 
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operaciones financieras. También se aconseja alinear los indicadores con la naturaleza real de 
las intervenciones, evitando metas no atribuibles, y considerar evaluaciones costo-beneficio 
actualizadas para optimizar inversiones. Estas recomendaciones apuntan a una gestión 
orientada a resultados y a la generación de evidencia sólida para futuras intervenciones. 
 

Reporte de Finalización de la Operación (RFO) 
 
Los RFO son informes de Ejecución y Resultados que evalúan los logros alcanzados al concluir un 
proyecto, identificando retos enfrentados y lecciones aprendidas, con el objetivo de determinar qué 
medidas adicionales son necesarias para mantener los beneficios generados. Además, el equipo 
responsable del RFO analiza en qué medida la operación cumplió con las políticas del Banco y rinde 
cuentas del uso de los recursos asignados. Es importante destacar que los resultados presentados 
en el RFO no constituyen una evaluación ex post; estos reflejan resultados preliminares de las 
operaciones, recopilados a través del Reporte de Seguimiento de la Operación (RSO). Por esta 
razón, los resultados aquí presentados no representan en su totalidad los impactos finales del 
proyecto, los cuales serán validados más adelante mediante su evaluación ex post. 
 
Los cinco (5) RFO que conforman el presente informe suman un total de US$688.8 millones en 
aprobaciones. A continuación, se presenta un resumen de la calificación I-BCIE ex ante de las 
operaciones con un RFO 2025, donde se puede apreciar los impactos esperados en el desarrollo de 
estas operaciones son de impacto alto y satisfactorio (Ver Figura 5).  

 
Figura 5 

I-BCIE ex ante de operaciones con RFO en Informe 2025 

 
 Fuente: Elaboración ODEI 

 
Si bien estas operaciones aún no cuentan con una evaluación ex post, el RSO reportó que cuatro 
(4) de las cinco (5) operaciones fueron valoradas A “Conforme lo esperado” indicando un buen 
desempeño en términos generales. Solamente, el “Programa de Abastecimiento del Área 
Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de 
Limón” fue valorado B “Levemente por debajo de lo esperado”. Su valoración se debió a que se 
presentaron deficiencias y demoras en la ejecución de las obras, el programa tenía previsto 60 
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proyectos de los cuales se finalizaron 58. Adicionalmente, requirió de dos (2) ampliaciones de 
plazo para iniciar desembolsos y dos (2) ampliaciones para retiro total de los fondos, extendiendo 
su ciclo de proyectos. 
 
A continuación, la Tabla 7 presenta un resumen de algunos resultados obtenidos a través del RFO 
de operaciones finalizadas en 2025: 

 

Fuente: Elaboración ODEI 
 

Es importante destacar que, si bien el marco de evaluación actualmente implementado por el BCIE 
proporciona una amplia cantidad de información relevante, y la implementación del RSO ha 
representado un avance significativo en el monitoreo de indicadores clave de desarrollo y la 
actualización de sus resultados, aún existe una oportunidad de mejora. Esta mejora se enfoca en 
fortalecer el reporte de indicadores clave mediante una participación más activa de los ejecutivos y 
supervisores durante la elaboración del RSO. De esta manera, se garantizaría la recopilación de 
datos completos y actualizados en tiempo real, lo que permitiría reflejar de manera más precisa los 
resultados obtenidos. Como consecuencia, se lograría un RFO de mayor calidad (centrado en los 
objetivos de desarrollo de la operación y sus parámetros), alineado con los objetivos de 
transparencia y efectividad del Banco. 
 

 

 

 

 

 

Tabla 7 
 Resultados observados en los RFO 2025 

Efectos en el Desarrollo 
 

   Infraestructura 
 

        Empleos 
   
                  Beneficiarios 

Vial 
1.72 km nuevos 
4.21 km mejorados   
2 distribuidores de tránsito a nivel y desnivel 

2,397 empleos temporales 
(2.7% mujeres) 

148,906 beneficiarios de 
agua y saneamiento 

Salud 
 

79,393.0 m2  
3 centros hospitalarios 
772 camas de hospital 

Agua 
 

15,326 conexiones domiciliarias de agua 
potable 
12,968 conexiones domiciliarias de 
alcantarillado sanitario 
190.44 km líneas de conducción/impulsión 
360.9 km Líneas de Distribución. 

Edificaciones 
73,018.0 m2 de construcción en espacios 
administrativos 

 



  

19 | P a g e  
 

PÚBLICO: UNA VEZ APROBADO 

Cooperaciones por Ayudas de Emergencia y Desastres Naturales 
El BCIE al igual que otros organismos multilaterales, financia programas de cooperación para el 
fortalecimiento institucional, la transferencia de conocimientos y estudios, así como el apoyo en 
situaciones excepcionales en el país. Durante el año 2025, se evaluaron11 dos (2) cooperaciones 
financieras no reembolsables (CFNR) por un monto total de US$1,500,000.0. 
 
 Ambas corresponden a Cooperaciones por Ayudas de Emergencia y Desastres Naturales. De 
acuerdo con el Reglamento de Ayudas de Emergencia y Desastres Naturales12: “El Directorio podrá 
considerar la aprobación de ayudas de emergencia y por desastres naturales para sus países 
miembros siempre que exista una declaratoria de emergencia o acto jurídico de similar naturaleza, 
pronunciado sobre la zona afectada y que haya sido emitida por autoridad competente, 
satisfaciendo las formalidades que exige el ordenamiento jurídico del país miembro solicitante de 
la ayuda. Cuando exista una declaratoria de emergencia emitida por un organismo internacional 
competente de carácter regional o mundial y que abarque a los países miembros del BCIE, se podrán 
gestionar las solicitudes de ayudas sin necesidad de que exista una declaratoria en los términos 
indicados en el párrafo precedente. y para otorgarlas deberá de existir “una declaratoria de 
emergencia o acto jurídico de similar naturaleza, pronunciado sobre la zona afectada y que haya 
sido emitida por autoridad competente, satisfaciendo las formalidades que exige el ordenamiento 
jurídico del país miembro solicitante de la ayuda”  
 
La primera ayuda de emergencia fue destinada a Belice, por un monto de US$5000,000.0. Con el 
objetivo de apoyar a los esfuerzos que cada uno de los estados miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) estaba realizando a través de sus autoridades 
gubernamentales para enfrentar la emergencia que se presenta por motivo de la expansión del virus 
COVID-19, con base en la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en el mes de marzo de 2020. 
 
República Dominicana, recibió la segunda ayuda de emergencia, inicialmente por un monto de 
US$500,000.00. Posteriormente, se aprobó un incremento de US$500,000.0013 adicionales, 
alcanzado un total de US$1,000,000.00. Esta cooperación tenía como objetivo acompañar a las 
autoridades gubernamentales en las acciones que sean necesarias para atender los efectos del 
paso del Huracán Fiona en septiembre 2022. 
 
De la ejecución de estas cooperaciones se les entregaron a los países los siguientes resultados.  
  

 
11 La evaluación de estas cooperaciones se utilizó como base los informes finales de uso de los recursos de cada cooperación.  
12 DI-148/2022. 
13 DI-152/2022. 
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Tabla 8 
 Resultados de las ayudas de emergencia 

Insumos entregados Beneficiarios 

Belice 

78,750 guantes no estériles distribuidos 
790 batas de aislamiento  
291 guantes estériles entregados 
15 viales de Actemra Tocilucimab   
100 viales de Imipenem & Cilastatin 
Mejoras en infraestructura de al menos cinco (5) centros de salud 
Una furgoneta Toyota Hiace para traslado de pacientes y personal. 
Material de protección personal para cientos de trabajadores de 
salud y campañas informativas y anuncios publicados. 

Cinco (5) centros de salud: 
1. Bella Vista Polyclinic 
2. Independence Polyclinic,  
3. San Ignacio Community Hospital 
4. San Juan Health Center 
5. Western Regional Hospital 

 

República Dominicana 

197 atados de madera (equivalentes a 50,115 pies de madera) 
78,000 planchas de zinc 

3,487 hogares con la entrega de madera 
3,819 hogares con la entrega de planchas de zinc  

Fuente: Elaboración ODEI 
 
En los últimos años, el BCIE ha otorgado numerosas CFNR; sin embargo, son pocas las que han sido 
remitidas a la ODEI para su análisis.  Se ha identificado como un aspecto crítico la necesidad de que 
la Administración remita con mayor prontitud los informes sobre el uso de recursos, permitiendo así 
la verificación oportuna del cumplimiento de la condición de enviar dicho informe a más tardar seis 
(6) meses después del último desembolso.  
 
Dentro de las conclusiones de estas dos (2) ayudas de emergencia, se identificó la necesidad de 
fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de recursos de las cooperaciones, 
recomendando sustentar los gastos conforme al monto otorgado y a los gastos elegibles, presentar 
informes integrales basados en la Teoría de Cambio (evaluabilidad simplificada, rápida y orientada 
a resultados inmediatos), documentar sistemáticamente las variaciones de precios y decisiones de 
adquisición en emergencias, y establecer registros únicos de beneficiarios para evitar doble conteo 
y mejorar la precisión del costo por beneficiario. 
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Conclusiones 
 

Á Este informe recopila 10 evaluaciones ex post, de las cuales dos (2) fueron autoevaluaciones 
ex post elaboradas por OPEMID con el acompañamiento de la ODEI.  Las evaluaciones ex 
post abarcan dos (2) operaciones de El Salvador, dos (2) de Honduras, cinco (5) de Nicaragua 
y una (1) operación de Panamá. Asimismo, se incluyen cinco (5) RFO comprendiendo una (1) 
operación de El Salvador, una (1) de Nicaragua, dos (2) de Costa Rica y una (1) de Panamá. 
Adicionalmente se Incluye el análisis de dos (2) ayudas de emergencia y desastres naturales 
asignadas a Belice y República Dominicana. Totalizando 17 que han pasado por distintos 
métodos de evaluación y/o reportes, este esfuerzo representa una herramienta clave 
para evidenciar la contribución del BCIE al desarrollo. 

Á Todas las operaciones con evaluaciones ex post incluidas en este informe pertenecen 
al sector público. Las evaluaciones ex post corresponden a operaciones con garantía 
soberana, por un monto total de US$1,261.9 millones. Mientras que los RFO corresponden 
a tres (3) operaciones que cuentan con garantía soberana por US$315.3 millones, a dos (2) 
operaciones que poseen garantía no soberana por US$373.5 millones, sumando US$688.8 
millones en operaciones con RFO. En conjunto, las operaciones alcanzan un total de 
US$1,950.7 millones, a lo que se adicionan US$1.5 millones correspondientes a 
instrumentos de ayudas de emergencia. 

Á En cuanto a la cadena de resultados, se destacan logros significativos en los subsectores 
de agua y saneamiento, salud, energía, fondo de emergencia, vial, edificaciones y 
financieros. Se generaron 2,943 empleos fijos (59.2% mujeres) y 2,766 empleos temporales 
(2.8% mujeres), beneficiando directamente a 148,906 usuarios de agua y saneamiento, 
623,875 pacientes atendidos por año en materia de salud, 77,044 abonados de energía, 
613,152 personas con vales digitales y 72,223 MIPYMES atendidas, entre otras.  

Á Finalmente, mediante las cooperaciones de ayudas de emergencia y desastres 
naturales se apoyaron esfuerzos de salud en Belice, a través del suministro de insumos 
médicos, la entrega de una furgoneta y mejoras en la infraestructura de cinco (5) centros de 
salud. Por su parte, en República Dominicana se brindó asistencia para atender los efectos 
del huracán Fiona, beneficiando a 3,487 hogares con la entrega de madera y a 3,819 hogares 
con planchas de zinc. En este marco, se identifica la necesidad de fortalecer la rendición de 
cuentas y la transparencia en el uso de recursos mediante estos instrumentos.  
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Á La implementación del RSO ha sido un avance importante para monitorear el progreso de 

los indicadores clave de desarrollo. Se ha identificado que una mayor participación en la 
inclusión y validación del progreso de estos indicadores, especialmente por parte de 
ejecutivos y supervisores, puede potenciar la precisión y utilidad de la información 
reportada. Este enfoque colaborativo no solo permite contar con datos más completos y 
actualizados, sino que también contribuye a elaborar RFO más robustos, alineados con 
los principios de transparencia y efectividad del Banco. 

 
Á  El fortalecimiento en la implementación de un formato estandarizado para los 

informes finales de las cooperaciones resulta esencial para garantizar la coherencia y 
calidad de la información presentada. Este formato se espera incluya indicadores clave de 
desempeño y resultados de acuerdo con un Marco de Efectividad, alineados con un 
enfoque basado en resultados desde la etapa de planificación estratégica institucional. 
Además, la remisión oportuna de informes con criterios de trazabilidad y transparencia es 
fundamental para fortalecer la generación de conocimiento institucional, garantizar la 
integridad en la gestión de los recursos y medir con mayor precisión los resultados e 
impactos de las cooperaciones. 
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ANEXOS 
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Anexo I: Resúmenes de evaluaciones Ex post 
El Salvador  

2276 - Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica Implementadas en 

beneficio de las Empresas y el Empleo afectados por el COVID-19 
 

En julio de 2020, bajo Decreto Legislativo No. 065 de la República de El Salvador, se crea el 
Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), como 
medida económica destinada a atenuar los impactos negativos en la economía, derivados de la 
pandemia COVID-19. En abril de 2021, mediante la Resolución No. DI-50/2021, se aprobó el 
“Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica Implementadas en beneficio de las 
Empresas y el Empleo afectados por el COVID-19” por US$600,000,000.0, con el fin de reactivar la 
productividad a través de otorgamiento de préstamos en condiciones favorables y de beneficios de 
tipo compensatorio (subsidios) para la sostenibilidad del empleo de las unidades empresariales 
beneficiarias. Se observó un total de 106,865 préstamos, los cuales fueron superior a la meta 
establecida de 52,503 préstamos, por un monto total de US$598.35 millones, de los cuales 14,393 
de ellos fueron otorgados a mujeres, por un monto de US$79.2 millones, lo que representó el 12.1% 
del total otorgado. El programa logró conservar 678,280 empleos, superando la meta que el fondo 
de inversión lograra brindar continuidad de empleo a 611,144 personas y beneficiando a 2,847,763 
personas, superando en un 110% las 2,566,805 personas esperadas. 

Figura 6 
I-BCIE y mapa % del monto recibido por las empresas beneficiadas por departamento
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Tabla 9 
Resumen de la Operación 

Indicadores Efecto Ex Ante Estimado Ex Post 
Monto Aprobado:  US$600,000,000.0    
Monto Desembolsado:  

 
US$600,000,000.0  

Calificación I-BCIE 86 86 

Productos 

US$ 598,350.0 en financiamiento en por 
lo menos once (11) sectores: 
agronegocios, educación, 
infraestructura, salud, financiero, 
transporte, vivienda, industria 
manufacturera, subsidio y otros 
sectores.  

US$ 598,350.0 en financiamiento en 
cuatro (4) sectores: 
comercio, servicio, transporte, e 
industria manufacturera y otros 
sectores.  

Empleo Generado 
0 empleos temporales 
611,144 empleos conservados de los 
proyectos a invertir.  

16 empleos temporales (52% 
mujeres).    
678,280 empleos conservados de los 
proyectos a invertir.  

Beneficiarios 
2,566,805 personas.  
13 instituciones financieras.  

2,847,763 personas.  
14 instituciones financieras.  

Préstamos 

52,503 préstamos:  
4,572 a empresas de subsistencia.  
27,961 a MIPYMES atendidas.  
440 a empresa grande.  
19,530 al sector informal.  

106,865 préstamos:  
11,023 a empresas de subsistencia.  
72,223 a MIPYMES atendidas.  
254 a empresa grande.  
23,377 no registrados.  

Relación con los ODS   

ODS 1. Fin a la Pobreza. 
ODS 5. Igualdad de género.  
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura 
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2309 - Línea de Capital de Trabajo CEL 
El 1 de noviembre de 2022, mediante la Resolución No. DI-162/2022, se aprobó la línea de crédito 
para entidades públicas descentralizadas de carácter revolvente por el monto de US$100,000,00.00 
a favor de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), con el objetivo de atender sus 
necesidades de capital de trabajo. Se observó un incremento en la liquidez de CEL, teniendo 65.65% 
en 2022 a 119.22% en 2024, 0.87% debajo del valor esperado de 120.27%. En cuanto al capital de 
trabajo, se ha alcanzado un capital de US$103,144 miles en 2024, representando el 53.05% debajo 
de los US$219,669.7 miles esperados. Esta línea beneficia indirectamente a todos los abonados de 
El Salvador.  

Figura 7 
I-BCIE y fotografía 

 
 

Tabla 10 
Resumen de la Operación 

Indicadores  
Resultado  Esperado 

Ex Ante 
Ex post 

Monto total aprobado US$100,000,000.00  
Monto total desembolsado  US$100,000,000.00 
Calificación I-BCIE 85 73 
Monto neto de la liquidación total  US$100,400.58 miles 
Monto para inversiones públicas US$13,284.69 miles 0 
Monto destinado para adquisición de bienes US$68,383.62 miles US$86,904.56 miles 
Monto para inversiones de capital US$4,731.70 miles US$4,778.16 miles 
Monto para para gastos financieros y otros  US$10,621.17 miles US$8,717.85 miles 

Generación de energía anual CEL 1,730,800 MWh/año 2,111,900 MWh/año 
Energía suministrada por CEL del total de 
generación renovable a nivel nacional 

48.70% 44.34% 

Empleo 
621 empleos fijos (33.0% 

mujeres) 
628 empleos fijos (33.0% 

mujeres) 
Abonados del país 1,879,000 2,015,360 
Relación con los ODS ODS 7. Energía asequible y no contaminante 
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Honduras  

1849 - Programa de Equipamiento General del Sector Salud 
El 14 de diciembre 2006, mediante Resolución No. DI-304/2006, el Directorio aprobó el “Programa 
de Equipamiento General del Sector Salud” de la República de Honduras, por un monto de hasta 
US$50,000,000.00. El objetivo general del programa era posibilitar la mejoría del servicio médico de 
los hospitales, Clínicas Materno Infantil y Centros de Salud de atención primaria beneficiarios del 
Programa. El programa se dividió en tres (3) fases. La primera fase (1849-A), que comprendió el 
equipamiento del Hospital Escuela, Hospital General San Felipe y el Instituto Nacional 
Cardiopulmonar El Tórax. La segunda fase (1849-B) continuó con el equipamiento de los hospitales 
del 1849-A y se le adicionaron el Hospital Mario Catarino Rivas y el Hospital Leonardo Martínez en 
San Pedro Sula. En la tercera fase (1849-C) se implementó la herramienta FARMATOOL en los 23 
hospitales a Nivel Nacional. 

Figura 8 
I-BCIE y fotografía 

 
 

Tabla 11 
Resumen de la Operación 

Indicadores  Efecto estimado en la 
aprobación  Ex post 

Monto Aprobado US$50,000,000.00  
Monto Desembolsado  US$43,033,392.73 
Calificación I-BCIE  67 
Inversión en equipo US$43,149.3 miles US$36,719.58 miles 
Equipo médico  668 unidades 
Personal capacitado  481 
Camas de hospital   8 censables y 8 no censables 

Beneficiarios 6,863,510 habitantes (51.7% 
mujeres) 

1,880,665 pacientes atendidos por año 
(67.8% mujeres) 

Ahorros para el 
Estado US$1,000,000.0 No se cuenta con información 

Relación con los ODS  ODS 3. Salud y Bienestar 
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2246 - Línea para Apoyar Gestión de Liquidez de BCH 
 
La operación se aprobó el 21 de abril 2020, mediante Resolución No. DI-45/2020 por un monto de 
US$200,000,000.0, teniendo como principal objetivo el apoyar a la gestión de liquidez del 
prestatario, atender contingencias y fortalecer su posición financiera. La Línea de Crédito ha 
contado con cinco (5) renovaciones con una vigencia hasta el 21 de abril de 2026., manteniendo 
todas las condiciones de su aprobación. Al 25 de febrero 2025 el había realizado seis (6) 
desembolsos al BCH por un monto de US$50,000,000.0 cada uno, logrando desembolsar 
US$300,000,000.0. De acuerdo con los estados financieros a febrero 2020, el BCH contaba con una 
liquidez de US$5,693.3 millones y a noviembre 2025 de US$9,624.8 millones, superior en 
US$1,552.3 al nivel alcanzado en 2024, lo cual refleja una posición financiera internacional estable. 

 
Figura 9 

I-BCIE y fotografía 

 
 

Tabla 12 
Resumen de la Operación 

Indicadores  Ex Ante Ex Post 

Monto aprobado US$200,000,000.00  
Monto desembolsado  US$300,000,000.00 
Calificación I-BCIE 78 79 

Beneficiarios Indirectos - 
20,165 MIPYME 
53 Empresas de Mayor Tamaño 

Liquidez BCH US$5,693.3 millones US$9,624.8 millones 
Reservas Internacionales Netas US$5,855.5 millones US$9,565.0 millones 
Portafolio de inversiones externas 
netas BCH US$5,501.3 millones US$7,601.0 millones 

Calificación de Riesgo País B1- Calificación Moody’s B1- Calificación Moody’s 
Nivel de Endeudamiento 36.4% del PIB 47.9% del PIB 

Relación con los ODS 
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. 
ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos. 
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Nicaragua  

2022 - Proyecto “Rehabilitación y Modernización de las Plantas Hidroeléctricas 

Centroamérica y Santa Bárbara”  
 
El 24 de noviembre 2009, mediante Resolución del Directorio No. DI-153/2009, se aprobó el 
Proyecto “Rehabilitación y Modernización de las Plantas Hidroeléctricas Centroamérica y Santa 
Bárbara14” por un monto de US$25,400,000.00. Fue cofinanciado por el BID, el BEI y el BCIE. 
Proyecto de Rehabilitación y Modernización de Plantas Hidroeléctricas Centro América y, 
Capacidad Instalada de cada planta de 50.0 MW, totalizando 100.0 MW. Ambas plantas se 
encuentran en operación desde diciembre del 2020. La operación se aprobó en 2009, antes de la 
implementación del SEID y su evaluación ex post fue utilizando el IFID. Por estas razones, no contó 
con una calificación I-BCIE ex ante y ex post. 
 

Figura 10 
Localización y fotografía 

 
 
 

Tabla 13 
Resumen de la Operación 

Indicadores  
Efecto Estimado en la 

Aprobación  
Ex post 

Monto Aprobado US$25,400,000.00  
Monto Desembolsado  US$25,394,978.00 
Capacidad Instalada 100 MW 100 MW 
Abonados  77,044 

Relación con los ODS  
ODS 7. Energía asequible y no 
contaminante 

  

 
14 La planta Santa Bárbara se conoce actualmente como Planta Carlos Fonseca. 
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2041 - Proyecto de Construcción y Equipamiento del Hospital General de la Zona 

Occidental de Managua 
Aprobado en el año 2010, mediante la Resolución No. DI-69/2010, por un monto de 
US$42,826,951.00. Adicionalmente, contó con una donación del Gobierno de Holanda. El proyecto 
contemplaba la construcción del nuevo hospital en un terreno de aproximadamente 65,000.0 m², 
que tendría un área de 24,231.98 m² de superficie total construida. Conocido como Hospital 
Departamental Dr. Fernando Vélez Paiz, tuvo su entrega provisional el 29 de octubre 2017. 
 

Figura 11 
I-BCIE y fotografía 

 
 

Tabla 14 
Resumen de la Operación 

Indicadores  Efecto Ex Ante Estimado Medio Término Ex Post 

Monto Aprobado US$42,826,951.00   
Monto 
Desembolsado 

 US$32,098,800.0 US$42,826,951.00 

Calificación I-
BCIE 

83 74 83 

Camas de 
hospital 

310 0 311 

Área construida 24,231.98 m2 No reportado 24,231.98 m2 

Empleo 
Generado 

740 empleos fijos (60.0% 
mujeres) y 933 empleos 
temporales 

1,146 empleos 
temporales (8.0% 
mujeres) 

1,008 empleos fijos (60.1% 
mujeres) 

Beneficiarios 380,000 y 450,000 habitantes  0 
331,587 pacientes 
atendidos por año (66.4% 
mujeres) 

Ingresos para el 
Estado 

US$412.2 miles US$320.98 miles US$15.42 miles 

Relación con 
ODM y ODS 

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
ODM3. Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. 
ODM 4. Reducir la infantil.  
ODM 5. Mejorar la salud materna. 
ODM 6. Combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras 
epidemias. 

ODS 1. Fin a la pobreza. 
ODS 3. Salud y bienestar. 
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2124 - Proyecto Construcción y Equipamiento del Hospital Departamental de Chinandega. 
Se aprobó en el año 2013, mediante la Resolución No. DI-86/2013, por un monto de 
US$81,876,173.00. Contó con la participación del Kuwait Fund for Arab Economic Development 
(KFAED) como cofinanciador del proyecto con un monto de US$30,000,000.00. El 19 de marzo 2022 
se realizó la recepción definitiva del proyecto, conocido también como Hospital Departamental Dr. 
Mauricio Abdalah. 

Figura 12 
I-BCIE y fotografía 

Tabla 15 
Resumen de la Operación 

Indicadores Efecto Ex Ante Estimado Medio término Ex post 

Monto Aprobado US$81,876,173.00   
Monto 
Desembolsado  US$45,493,363.00 US$51,876,172.99 

Calificación I-BCIE 79 63 81 

Camas de hospital   591 (365 censables y 226 
no censables) 

Área construida 34,895.6 m2 34,895.6 m2 35,865.6 m2 

Empleo Generado 
37 empleos fijos (70.0% 
mujeres) y 231 empleos 
temporales 

1,260 empleos 
temporales (3.15% 
mujeres) 

1,236 empleos fijos 
(73.1% mujeres) 

Beneficiarios 
414,387 beneficiarios de 
servicios hospitalarios (51% 
mujeres) 

0 
175,961 pacientes 
atendidos por año (62.6% 
mujeres) 

Ingresos para el 
Estado US$7,203.6 miles US$2,174.0 miles US$2,174.0 miles 

Relación con los 
ODM y los ODS 

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
ODM 3. Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. 
ODM 4. Reducir la mortalidad infantil 
ODM 5. Mejorar la salud materna. 
ODM 6. Combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras 
epidemias. 

ODS 1. Fin a la pobreza. 
ODS 3. Salud y bienestar. 
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2163 - Programa de Infraestructura y Acompañamiento Social en la Costa Caribe Norte. 
La Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua está sujeta a los riesgos 
generados por fenómenos naturales. En el Directorio de agosto de 2015, mediante la Resolución No. 
DI-74/2019, se aprobó el “Programa de Infraestructura y Acompañamiento Social en la Costa 
Caribe” por US$5,069,155.11. Consistió en la construcción, rehabilitación, reposición y/o 
ampliación de infraestructura social local de 11 proyectos de infraestructura diseñados para 
funcionar como refugios en caso de emergencias. 
 

Figura 13 
I-BCIE y fotografía 

            
 

Tabla 16 
Resumen de la Operación 

Indicadores  Efecto Ex Ante Estimado Medio Término Ex Post 
Monto Aprobado US$5,069,155.11   
Monto 
Desembolsado 

 US$3,447,438.26 US$4,954,986.35 

Calificación I-BCIE 69 58 68 

Productos 

US$568.75 miles en inversión 
en equipo. 
US$477.25 miles en 
capacitaciones. 
2,927.44 m2 construidos 
843.40 m2 rehabilitados 
2 centros de salud 
20 camas hospitalarias no 
censables 
5 fuentes de agua 

US$173.5 miles en 
inversión en equipo. 
US$70.4 miles en 
capacitaciones. 
1,376.5 m2 construidos 
800.8 m2 rehabilitados 
2 centros de salud 
18 camas hospitalarias 
no censables 
6 fuentes de agua 

US$362.4 miles en inversión en 
equipo.  
US$229.6 miles en 
capacitaciones.  
3,360.9 m2 construidos  
1,150.6 m2 rehabilitados  
2 centros de salud 
36 camas hospitalarias no 
censables 
11 fuentes de agua 

Empleo Generado 
555 empleos temporales (4.0% 

mujeres) y 44 empleos fijos 
(50.0% mujeres) 

621 empleos 
temporales (9.2% 

mujeres) y 17 empleos 
fijos (41% mujeres) 

42 empleos fijos (59.5% mujeres) 

Beneficiarios 33,528 personas 19,830 personas 41,502 personas 
Pacientes atendidos 52,000 42,351 116,327 
Ingresos al Estado US$48.6 miles US$16.8 miles US$23.2 miles 
Ahorro del Estado US$431.5 miles US$0.0 US$316.72 miles 

Relación con los 
ODM y ODS  

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre. 
ODM 4. Reducir la mortalidad infantil 
ODM 5. Mejorar la salud materna. 
ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente. 

ODS 1. Fin a la pobreza. 
ODS 3. Salud y bienestar. 
ODS 6: Agua limpia y saneamiento 
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2172 - Proyecto Subestación Central y Línea 138 KV- ENATREL 
La operación “Proyecto Subestación Central y Línea 138KV-ENATREL fue aprobada en el 2016 
mediante la Resolución del Directorio No. DI-5/2016, por un monto de US$6,736.8 miles la cual 
equivale al 85.3% del total requerido para el proyecto y US$1,157.7 miles fueron financiados por el 
Gobierno de Nicaragua representando el 14.7%, para un financiamiento total de US$7,894.5 miles.   
El objetivo principal del proyecto era fortalecer la infraestructura eléctrica de Managua ante el 
crecimiento de la demanda. En relación con los resultados ex post, el dato inicialmente reportado 
para el indicador de carga abastecida fue de 20.59 MW, el cual correspondía a una proyección 
estadística y no a un valor observado. Para asegurar consistencia metodológica, se solicitó a la 
unidad ejecutora el registro operativo real al cierre del proyecto, que indicó una capacidad máxima 
de abastecimiento de 16.5 MW. Este resultado representa un incremento de 0.2 MW respecto a la 
línea base de 16.3 MW y, considerando que la meta establecida era alcanzar un incremento de 2.5 
MW hasta 18.8 MW, el nivel de cumplimiento logrado corresponde aproximadamente al 8%. La 
operación generó ahorros para el Estado por un monto de US$355.15 miles (112.2% de lo esperado). 

Figura 14 
I-BCIE y fotografía 

 
 

Tabla 17 
Resumen de la Operación 

Indicadores   Efecto Ex Ante Estimado  Ex Post  
Monto aprobado  US$6,736.8 miles  US$6,736.8 miles  
Monto desembolsado    US$6,312.5 miles  
Calificación I-BCIE  65  67  
Carga Abastecida (MW)  + 2.5 (total: 18.8)  +0.2 (total: 16.5)  
Líneas de transmisión eléctrica para 
conducción  

1.0 km  1.0 km  

Beneficiarios indirectos/directos 
(usuarios)  

23,658 usuarios directos con 
recursos BCIE.  

24,577 usuarios directos con 
recursos BCIE  

Ahorros al Estado  US$316.4 miles  US$355.15 miles  
Suministro total de energía en el 
país (MWh/año) agregado  

3,953,270.0  4,833,881.3  

Empleos directos  
30 empleos temporales  

7 empleos fijos   
30 empleos temporales  

2 empleos fijos  

Relación con ODS   
ODS 1. Fin de la pobreza  
ODS 7. Energía asequible y no contaminante 
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Panamá  

2259 – Vale Digital - Panamá Solidario Covid-19 
El 12 de noviembre 2020, el Directorio del BCIE autorizó el préstamo No. 2250 “Financiamiento 
Parcial de la Implementación del Programa Vale Digital Panamá Solidario en Atención a la Pandemia 
de la COVID-19 en la República de Panamá” por un monto hasta de US$150,000,000.00. El objetivo 
general del programa fue apoyar a los grupos vulnerables durante la pandemia mediante la entrega 
de vales digitales exclusivamente para la compra de alimentos, productos de higiene y 
medicamentos, con el fin de mitigar la inseguridad alimentaria y la pérdida de ingresos. El Gobierno 
inició otorgando vales por un monto de US$80.00 y posteriormente de US$100.00. El aporte era 
otorgado mensualmente, utilizando como soporte tecnológico la cédula de identidad personal para 
garantizar la dotación. La operación cubrió la atención en todo el territorio nacional, alcanzando una 
ejecución física del 100% y financiera del 99.9%. El préstamo fue ejecutado bajo la modalidad de 
reembolso a la inversión pública realizada. 

Figura 15 
I-BCIE y fotografía 

 
 

Tabla 18 
Resumen de la Operación 

Indicadores  
Resultados  Esperados 

Ex Ante 
Ex post 

Monto Aprobado US$150,000,000.0  
Monto Desembolsado  US$149,922,760.0 
Calificación I-BCIE 77 66 
Importe otorgado como vale digital a población 
vulnerable. 

US$149,475.0 miles US$149,475.0 miles 

Vales digitales entregados por montos de US$80.0 
y US$100.0. 1,616,973 1,616,973 

Personas vulnerables beneficiadas  613,152 613,152 
De los cuales: mujeres 49.9% 50.4% 

Empleos temporales durante la ejecución 116 123 

Relación con los ODS 
ODS 1. Fin a la pobreza. 
ODS 3. Salud y bienestar. 
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Anexo II: Resúmenes de Reporte de Finalización 
El Salvador 

2146 y 2234 - Proyecto para el fortalecimiento y modernización de la Fiscalía General 

de la República de El Salvador 
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Nicaragua  

2122 – Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de AP y 

Saneamiento en 19 Ciudades 
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Costa Rica 

1725 - Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos 

Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 
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2128 - Programa de Renovación de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
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Panamá  

2303 – Corredor de las Playas - Tramo I 
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Anexo III: Resúmenes de Ayudas de Emergencia 
Belice  
El 23 de febrero de 2021, mediante la Resolución No. DI-22/2021, se aprobó la Cooperación 
Financiera No Reembolsable (CFNR) por Ayudas de Emergencia y Desastres Naturales por el monto 
de US$500,000.00, a favor de la República de Belice. Los fondos de la cooperación se utilizaron para 
apoyar la respuesta de salud pública nacional de Belice ante la expansión del COVID-19. Como 
resultado de la cooperación, se observaron mejoras de infraestructura en cinco (5) centros de salud 
(Bella Vista Polyclinic, Independence Polyclinic, San Ignacio Community Hospital, San Juan Health 
Center, Western Regional Hospital), la adquisición de medicamentos, equipo médico, equipo de 
protección personal, comunicaciones a través de anuncios para ayudar en el proceso de adquisición 
y la compra de una furgoneta de 12 pasajeros para el Hospital Comunitario de Punta Gorda. 

País República de Belice.  
Tipo de operación CFNR por Ayudas de Emergencia y Desastres Naturales.  
Fecha de aprobación 23 de febrero de 2021.  
Sector institucional Sector Público.  
Monto Aprobado: US$500,000.00  
Destino de los recursos Apoyo a los esfuerzos que cada uno de los estados miembros del Sistema de 

la Integración Centroamericana (SICA) está realizando a través de sus 
autoridades gubernamentales para enfrentar la emergencia que se presenta 
por motivo de la expansión del virus COVID-19, con base en la declaración de 
pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mes de 
marzo de 2020.  

Carácter 
del financiamiento:  

El financiamiento se otorgó mediante la modalidad de CFNR por Ayudas de 
Emergencia y Desastres Naturales a favor de los estados miembros del SICA, 
según lo establecido en el Reglamento de Ayudas de Emergencias y Desastres 
Naturales. 

 

República Dominicana   
El 21 de septiembre de 2022, se aprobó mediante la Resolución No. DI-143/2022, la CFNR por 
Ayudas de Emergencia y Desastres Naturales por el monto de US$500,000.0 y posteriormente se 
incrementó a  US$1,000,000.00. Esta cooperación tenía como objetivo acompañar a las autoridades 
gubernamentales en las acciones que sean necesarias para atender los efectos del paso del 
Huracán Fiona en septiembre 2022. La cooperación tuvo como beneficiarios directos a 3,819 
hogares con la entrega de planchas de zinc y de madera, en 13 municipios del territorio dominicano. 

País República Dominicana.  
Sector Institucional Público.  
Monto Aprobado US$1,000,000.0   
Eje Estratégico Desarrollo Social   
Objetivo de la 
cooperación 

Acompañar a las autoridades gubernamentales de la República Dominicana en las 
acciones que sean necesarias para atender los efectos del paso del Huracán 
Fiona.  

Carácter de la 
cooperación  

La Cooperación financiera se otorgó bajo la modalidad no 
reembolsable, congruente con los Lineamientos Generales para el Otorgamiento 
de Cooperaciones por Ayudas de Emergencia y Desastres Naturales 
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