

**Información General**

País: El Salvador

Número de la Operación: 2254

Nombre de la Operación: Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de escenarios Deportivos a Nivel Nacional

Organismo Ejecutor: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Monto de la Operación: US\$115,200,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 03/12/2021

Modificación PGA No.: 2 Enero 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Tipo de Adquisición: Obras</b>												
1	1	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO NACIONAL JORGE "EL MÁGICO" GONZÁLEZ, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (1) MEJORAMIENTO DE CANCHA Y DRENAJE Y PISTA DE ATLETISMO 2) MEJORA DE GRADERIOS 3) CUBIERTAS DE TECHO 4) FACHADA ARQUITECTONICA 5) ESPACIOS COMERCIALES 6) OBRAS EXTERIORES (PASARELA, SENDEROS VERDES Y PISTA DE CALENTAMIENTO DE ATLETISMO) 7) HABILITACION MUSEO "MAGICO" GONZALEZ)	\$ 23,195,215.11	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	14/01/2022	2/3/2022	12/5/2022	28/7/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
2	1	REMODELACIÓN DEL ESTADIO DEL SOFTBOL ING. PABLO ARNOLDO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (1) MEJORAMIENTO DE CANCHA Y DRENAJE E ILUMINACIÓN 2) MEJORA DE GRADERIOS 3) CUBIERTAS DE TECHO 4) FACHADA ARQUITECTONICA 5) OBRAS EXTERIORES 6) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION EN QUEDRADA (MURO)	\$ 2,296,306.34	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15/02/2022	27/4/2022	24/8/2022	20/9/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
3	1	MEJORAMIENTO DE PARQUE DE PELOTA SATURNINO BENGÓA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (1) CANCHA 2) ILUMINACION 3) MEJORAMIENTO DE GRADERIOS 4) CUBIERTA DE TECHO 5) FACHADA ARQUITECTONICA 6) PARQUEOS 7) GIMNASIO DE MUSCULACIÓN 8) MEJORAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2,584,358.85	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	17/02/2022	6/4/2022	15/7/2022	6/9/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
4	1	MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (1) VELODROMO Y PATINODROMO 2) EDIFICIO DE NATACION Y PISCINAS 3) EDIFICIO DE BADMINTON 4) OFICINAS ADMINISTRATIVAS 5) FOOD COURTS 6) OBRAS EXTERIORES)	\$ 15,479,026.07	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	2/22/2022	21/3/2022	25/5/2022	28/7/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
5	1	REMODELACION DEL COMPLEJO ECUESTRE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (1) MEJORAMIENTO DE PISTA DE COMPETICION 2) MEJORAMIENTO DE CABALLERIZAS 3) CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE GRADERIOS METALICOS 4) PINTURA DE CASA CLUB Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS)	\$ 553,278.75	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	17/02/2022	6/4/2022	25/8/2022	20/10/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
6	1	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (1. MEJORAMIENTO DE HOTEL POLIDEPORTIVO 2) FEDERACION DE NATACION Y PISCINAS. INCLUYE FOOD COURT 3) FEDERACION DE TIRO CON ARCO CAMPO EXTERIOR, 4) FEDERACION DE TENIS 5) OBRAS EXTERIORES	\$ 8,998,789.77	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	14/1/2022	03/03/2022	25/5/2022	7/31/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución

**Información General**

País: El Salvador

Número de la Operación: 2254

Nombre de la Operación: Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de escenarios Deportivos a Nivel Nacional

Organismo Ejecutor: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Monto de la Operación: US\$115,200,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 03/12/2021

Modificación PGA No.: 2 Enero 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
7	1	MEJORAMIENTO DE ESTADIO LAS DELICIAS, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (1) CONSTRUCCION DE GRADERIOS 2) MEJORAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, VESTIDORES, TAQUILLAS, GIMNASIO. 3) MEJORAMIENTO DE SANITARIOS PUBLICOS 4) MEJORAMIENTO DE GRADERIOS EXISTENTES 5) PISTA DE ATLETISMO 6) OBRAS EXTERIORES 7) FACHADA ARQUITECTONICA)	\$ 3,695,233.79	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	16/22/2022	04/04/2022	27/9/2022	24/10/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
8	1	REMODELACION DEL GIMNASIO NACIONAL JOSE ADOLFO PINEDA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (INCLUYE REPARACIONES ESTRUCTURALES, MEJORAMIENTO DE GRADERIOS, DUELA, SANITARIOS, PISOS ACABADOS E ILUMINACIÓN 2) OBRAS EXTERIORES: (PASARELA INTERNA, ILUMINACIÓN, TRATAMIENTO URBANO, FACHADAS ARQUITECTÓNICAS) 3) CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FÚTBOL Y VOLEIBOL PLAYA, INCLUYE MODULO DE ESTACIONAMIENTO 4) MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PLAZAS PARA DESARROLLO URBANO)	\$ 20,093,872.88	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	02/02/2022	17/3/2022	12/5/2022	28/7/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
9	1	MEJORAMIENTO DEL PALACIO NACIONAL DE LOS DEPORTES CARLOS EL FAMOSO HERNANDEZ, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (1) MEJORAMIENTO DE NAVE PRINCIPAL DEL PALACIO: INCLUYE MEJORAMIENTO DE GRADERIOS, DUELA, SANITARIOS, ILUMINACIÓN E INCORPORACIÓN DE DETALLES ARQUITECTONICOS EN CIELO FALSO Y FACHADA, FOOD COURTS 2) MEJORAMIENTO DE GERENCIA DEPORTIVA 3) HABILITACIÓN DE PARQUEO EXTERIOR, INCLUYE PASARELA 4) MEJORAMIENTO DE GIMNASIOS 5) MEJORAMIENTO DE FACHADAS ARQUITECTONICAS)	\$ 10,495,351.15	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	02/02/2022	21/3/2022	11/10/2022	31/1/2023	Ex-ante	Contratado
Monto de adquisiciones de Obras		\$87,391,432.71										

Tipo de Adquisición: Bienes												
1	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLAS ELECTRONICAS Y EQUIPO DE AUDIO Y VOZ EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE INDES (VIDEO CUBE, RIBBON, CABLING, AUDIO SYSTEM, INSTALACION ELECTRICA/RED/SUB-ESTACION etc))	\$ 6,176,480.49	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	28/9/2022	14/11/2022	12/29/2022	12/29/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
2	2	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (Mágico Gonzalez, Famoso Hernandez, Saturnino Bengoa, Adolfo Pineda, Ciudad Merliot, Adolfo Guzman, Polvorin, Ecuestre) (CONCLONES, PERTIGAS, MARTILLOS, BALAS, PORTERIAS DE FUTBOL, RIN DE BOXEO, TATAMI, PISTOLAS DE RADAR, BASES, Maquinas de fideo, Pistolas de Radar, piso Gimnasio, Galerías Portátiles, Marcadores, Carrileras para Piscina, Porterías, Kayak entre otros )	\$ 3,802,875.30	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	11/23/2022	23/12/2022	1/25/2023	1/25/2023	Ex-ante	Evaluación
3	2	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA DIFERENTES FEDERACIONES DEPORTIVAS (SILAS PARA JUECES, ESCRITORIO, SILLAS SECRETARIALES, ETC.)	\$ 12,094.98	Métodos BCIE	CP	N/A	15/02/2023	25/02/2023	3/3/2023	3/3/2023	Ex-Post	Previsto

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

Código: FO-CP-07-12

Versión: 3

**Información General**

País: El Salvador

Número de la Operación: 2254

Nombre de la Operación: Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de escenarios Deportivos a Nivel Nacional

Organismo Ejecutor: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Monto de la Operación: US\$115,200,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 03/12/2021

Modificación PGA No.: 2 Enero 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
4	2	COMPRA DE EQUIPO PUBLICITARIO Y PROMOCIONALES DEPORTIVOS PARA LAS FEDERACIONES (INFLABLE PARA META, BANDERINES)	\$ 2,678.20	Métodos BCIE	CP	N/A	15/02/2023	25/02/2023	3/3/2023	3/3/2023	Ex-Post	Previsto
5	2	COMPRA DE REMOLQUES Y TRACTORES PARA DIFERENTES FEDERACIONES (JUMP TRAILER 125 X 250 CM, TRACTOR JARDINERO, ETC.)	\$ 9,398.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/02/2023	25/02/2023	3/3/2023	3/3/2023	Ex-Post	Previsto
6	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DEPORTIVO PARA VALUACIÓN DE RENDIMIENTO DEPORTIVO (EQUIPO PARA ANÁLISIS CARDIOPULMONAR, EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA, CAJA PARA PRUEBA DE FLEXIBILIDAD, DINAMÓMETRO DE PIERNAS, ESPALDA Y PECHO, ETC.)	\$ 118,036.93	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/02/2023	16/03/2023	4/10/2023	4/10/2023	Ex-ante	Previsto
7	7	ADQUISICION DE 4 VEHICULOS PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE ( DOS VEHICULOS TIPO SEDAN DE 4 PUERTAS Y DOS PICK UP DE CUATRO PUERTAS)	\$ -	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	12/5/2022	9/1/2023			Ex-ante	Desierto
8	7	ADQUISICION DE 4 VEHICULOS PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE ( DOS VEHICULOS TIPO SEDAN DE 4 PUERTAS Y DOS PICK UP DE CUATRO PUERTAS ) ( SEGUNDO PROCESO)	\$ 145,418.87	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	06/02/2023	9/3/2023	3/30/2023	3/30/2023	Ex-ante	Previsto
9	7	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (ESCRITORIOS, SILLAS, ESTANTES ENTRE OTROS)	\$ 12,094.98	Métodos BCIE	CP	N/A	15/11/2022	25/11/2022	12/15/2022	12/15/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
10	7	ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (COMPUTADORAS, PROGRAMAS, LICENCIAS )	\$ 66,016.75	Legislación Nacional	N/A	N/A	27/9/2022	14/10/2022	12/14/2022	14/12/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
11	6	ADQUISICION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA JUEGOS DEPORTIVO QUE ORGANIZARÁ EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INCLUYE 1 PORTAL WEB, Y LOS SIGUIENTES MODULOS: INSCRIPCIÓN DE DELEGACIONES, VOLUNTARIADO, ACREDITACIONES, PROGRAMACION Y RESULTADOS, INSCRIPCIÓN DE OTROS GRUPO, CONTROL ALIMENTACION, CONTROL DE ACCESO, REGISTROS MEDICOS, BOLETINES Y MEMORIAS, DIPLOMAS CERTIFICADOS, PROTOCOLO, GESTIÓN DE TRANSPORTE, ENTREDAS Y SALIDAS, APP DE LOS JUEGOS, INVENTARIO DE MATERIAL, HOTELES, INFORMACION COMERCIAL, ADICIONALES)	\$ 600,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	31/01/2023	17/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	Ex-ante	Previsto
		<b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>	<b>\$10,945,094.50</b>									

**Tipo de Adquisición: Servicios**

1	7	CONTRATACION DE DOS MOTORISTAS PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (RESPONSABLE DE REALIZAR SUS LABORES CON ALTO GRADO DE RESPONSABILIDAD) US\$800.00 ( 32 MESES)	\$ 51,200.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	24/01/2023	30/01/2023	06/02/2023	06/02/2023	Ex-Post	Previsto
			<b>\$51,200.00</b>									

**Información General**

País: El Salvador

Número de la Operación: 2254

Nombre de la Operación: Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de escenarios Deportivos a Nivel Nacional

Organismo Ejecutor: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Monto de la Operación: US\$115,200,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 03/12/2021

Modificación PGA No.: 2 Enero 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas</b>												
1	3	SUPERVISION DE OBRA DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO NACIONAL JORGE "EL MÁGICO" GONZÁLEZ ( PARA GARANTIZAR QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CUMPLA CON TERMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS)	\$ 1,207,455.77	Métodos BCIE	CPI	SBCC	23/2/2022	19/4/2022	12/7/2022	13/7/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
2	3	SUPERVISION DE OBRA DE REMODELACIÓN DEL ESTADIO DEL SOFTBOL ING. PABLO ARNOLDO GUZMÁN ( PARA GARANTIZAR QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CUMPLA CON TERMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS)	\$ 158,390.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	28/2/2022	21/4/2022	18/8/2022	5/9/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
3	3	SUPERVISION DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE PARQUE DE PELOTA SATURNINO BENGEO PARA GARANTIZAR QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CUMPLA CON TERMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS)	\$ 163,810.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	28/2/2022	20/4/2022	16/8/2022	22/8/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
4	3	SUPERVISION DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORÍN ( PARA GARANTIZAR QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CUMPLA CON TERMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS)	\$ 1,000,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	28/2/2022	20/4/2022	12/7/2022	13/7/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
5	3	SUPERVISION DE OBRA DE REMODELACION DEL COMPLEJO ECUESTRE SAN ANDRES ( PARA GARANTIZAR QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CUMPLA CON TERMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS)	\$ 38,838.10	Métodos BCIE	CPN	SBCC	28/2/2022	21/4/2022	18/8/2022	5/10/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
6	3	SUPERVISION DE OBRA DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT ( PARA GARANTIZAR QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CUMPLA CON TERMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS)	\$ 643,504.46	Métodos BCIE	CPI	SBCC	23/2/2022	19/4/2022	15/7/2022	16/7/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
7	3	SUPERVISION DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE ESTADIO LAS DELICIAS ( PARA GARANTIZAR QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CUMPLA CON TERMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS)	\$ 227,504.39	Métodos BCIE	CPI	SBCC	28/2/2022	20/4/2022	29/7/2022	10/10/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
8	3	SUPERVISION DE OBRA DE REMODELACION DEL GIMNASIO NACIONAL JOSE ADOLFO PINEDA A DESARROLLO URBANO ( PARA GARANTIZAR QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CUMPLA CON TERMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS)	\$ 1,050,049.56	Métodos BCIE	CPI	SBCC	18/2/2022	7/4/2022	12/7/2022	13/7/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
9	3	SUPERVISION DE OBRA DE MEJORAMIENTO DEL PALACIO NACIONAL DE LOS DEPORTES CARLOS EL FAMOSO HERNANDEZ ( PARA GARANTIZAR QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CUMPLA CON TERMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS)	\$ 667,805.45	Métodos BCIE	CPI	SBCC	23/2/2022	19/4/2022	24/10/2022	31/1/2023	Ex-ante	Contratado
10	6	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA MANUAL DE ADMINISTRACION Y SOSTENIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y DE ESTRATEGIA DE DINAMIZACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	\$ 183,920.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	24/01/2023	24/2/2023	3/13/2023	3/13/2023	Ex-ante	Previsto

**Información General**

País: El Salvador

Número de la Operación: 2254

Nombre de la Operación: Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de escenarios Deportivos a Nivel Nacional

Organismo Ejecutor: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Monto de la Operación: US\$115,200,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 03/12/2021

Modificación PGA No.: 2 Enero 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
11	8	CONTRATACION DE AUDITORIA PARA LA UNIDAD EJECUTORA (INCLUYE AUDITORIA FINANCIERA Y LEGAL)	\$ 150,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	25/01/2023	09/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	Ex ante	Previsto
12	8	CONTRATACION DE AUDITORIA PARA LA UNIDAD EJECUTORA (INCLUYE AUDITORIA FINANCIERA Y LEGAL)	\$ 150,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	25/01/2024	09/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	Ex-ante	Previsto
13	8	CONTRATACION DE AUDITORIA PARA LA UNIDAD EJECUTORA (INCLUYE AUDITORIA FINANCIERA Y LEGAL)	\$ 150,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/01/2025	09/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	Ex-ante	Previsto
		<b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas</b>	<b>\$5,791,277.73</b>									

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso	
1	7	CONTRATACION DE COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE ( CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL PROGRAMA) US\$ 4,500.00 ( 45 MESES)	\$ 202,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/3/2022	29/3/2022	5/12/2022	5/12/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
2	7	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE ( CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE EJECUTAR Y CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL BCIE EN TODOS LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS) US\$ 3,200.00 ( 45 MESES)	\$ 144,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	5/5/2022	13/5/2022	21/7/2022	21/7/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
3	7	CONTRATACION DE DOS OFICIALES DE ADQUISICIONES PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (RESPONSABLE EJECUTAR Y CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL BCIE EN TODOS LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS) US\$ 2,200.00 ( 32 MESES)	\$ 70,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/11/2022	10/18/2022	8/12/2022	08/12/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
4	7	CONTRATACION DE ADMINISTRADOR DE UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA EN TODAS LAS FUNCIONES QUE ESTE LE INDIQUE Y QUE SEAN SU COMPETENCIA) US\$ 3,500.00 ( 33 MESES)	\$ 115,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/7/2022	25/7/2022	1/9/2022	1/9/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
5	7	CONTRATACION DE ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE ( CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE ASISTIR AL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA EN TODAS LAS FUNCIONES QUE ESTE LE INDIQUE Y QUE SEAN SU COMPETENCIA) US\$ 2,500.00 ( 32 MESES)	\$ 80,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	3/10/2022	10/10/2022	14/11/2022	14/11/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
6	7	CONTRATACION DE OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE VERIFICAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CADA PROCESO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PRODEPORTE) US\$ 2,800.00 ( 32 MESES)	\$ 89,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/11/2022	25/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
7	7	CONTRATACION DE CUATRO INGENIEROS DE PROYECTO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (RESPONSABLES DE COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES TÉCNICOS DEL PROGRAMA) US\$ 3,500.00 ( 45 MESES)	\$ 630,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/4/2022	29/4/2022	19/5/2022	19/5/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
8	7	CONTRATACION DE DOS INGENIEROS ASISTENTES DE PROYECTO PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (RESPONSABLES DE APOYAR A LOS INGENIEROS DEL PROYECTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS DEL PROGRAMA) US\$ 2,500.00 ( 45 MESES)	\$ 112,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	9/6/2022	20/6/2022	14/7/2022	14/07/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 3

### Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: 2254

Nombre de la Operación: Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de escenarios Deportivos a Nivel Nacional

Organismo Ejecutor: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Monto de la Operación: US\$115,200,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 03/12/2021

Modificación PGA No.: 2 Enero 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
9	7	CONTRATACION DE INGENIERO ELECTRICISTA PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (RESPONSABLES DE APOYAR A LOS INGENIEROS DEL PROYECTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS DEL PROGRAMA) US\$ 2,500.00 ( 32 MESES)	\$ 80,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/11/2022	22/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
10	7	CONTRATACION DE ABOGADO PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (RESPONSABLES DE APOYAR EN TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS A LOS PROCESOS DE COMPRA US\$ 2,000.00 ( 32 MESES)	\$ 64,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/01/2023	02/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	Ex-ante	Previsto
11	7	CONTRATACION DE TECNICO ADMINISTRATIVO/ CONTABLE CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE ASISTIR AL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA EN TODAS LAS FUNCIONES QUE ESTE LE INDIQUE Y QUE SEAN SU COMPETENCIA) US\$ 1,500.00 ( 32 MESES)	\$ 48,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	23/01/2023	30/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	Ex ante	Previsto
12	7	CONTRATACION DE GESTOR DE ARCHIVO DOCUMENTAL PERSONA ENCARGADA DEL ARCHIVO DE TODOS LOS PROCESOS Y DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN LA UNIDAD EJECUTORA US\$1,000.00	\$ 32,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	01/12/2022	06/12/2022	05/01/2023	05/01/2023	Ex ante	Contrato en Ejecución
13	7	CONTRATACION DE CONTRATACION DE INGENIERO AMBIENTAL PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE ( UNA PERSONA RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES TÉCNICOS DEL PROGRAMA) US\$ 3,000.00 ( 45 MESES)	\$ 135,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	09/06/2022	20/06/2022	18/7/2022	18/7/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
14	7	CONTRATACION DE UNA RECEPCIONISTA/SECRETARIA PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (EL RESPONSABLE DE APOYAR LAS LABORES ADMINISTRATIVAS EN FUNCIÓN A SU PUESTO) US\$ 1,000.00 ( 32 MESES)	\$ 32,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/01/2023	02/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$1,835,500.00										
Total en este Plan General de Adquisiciones			\$106,014,504.94									

Fecha de Actualización: 19-1-2023

LPI: Licitación Pública Internacional  
LPN: Licitación Pública Nacional  
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida  
LL: Licitación Limitada  
CPI: Concurso Público Internacional  
CPN: Concurso Público Nacional  
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida  
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa  
CC: Comparación de calificaciones  
CP: Comparación de precios  
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo  
SBC : Selección Basada en Calidad  
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo  
SBMC: Selección Basada en Menor Costo